

.....
Znak sprawy

U-1.1_03

Harmonogram realizacji operacji*

Lp.	Miejsce szkolenia							Data (dd-mm-rrrr)	Godzina	Liczba uczestników
	województwo	powiat	gmina	miejsowość	miejsce np. urząd, świetlica, szkoła	ulica, nr budynku	nr lokalu			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Etap I		termin rozpoczęcia pierwszego szkolenia dla etapu 06.09.2022			termin złożenia wniosku o płatność pośrednią/kończącą**: od 01.10.2022 do 30.10.2022					
1	Świętokrzyskie	sandomierski	sandomierz	Sandomierz	Budynek ŚODR Modliszewice Oddział Sandomierz	Mokoszyńska	3	06.09.2022	9.00	20
2	Świętokrzyskie	konecki	końskie	Modliszewice	Budynek ŚODR Modliszewice	Piotrkowska	30	28.09.2022	9.00	20
RAZEM ETAP:							liczba planowanych szkoleń:	2	liczba uczestników:	40

Lp.	Miejsce szkolenia							Data (dd-mm-rrrr)	Godzina	Liczba uczestników
	województwo	powiat	gmina	miejsowość	miejsce np. urząd, świetlica, szkoła	ulica, nr budynku	nr lokalu			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Etap II		termin rozpoczęcia pierwszego szkolenia dla etapu 06.10.2022				termin złożenia wniosku o płatność pośrednią/końcową**: od 01.04.2023 do 30.04.2023				
1	Świętokrzyskie	konecki	Końskie	Modliszewice						20
2	Świętokrzyskie	buski	Wiślica	Wiślica						20
3	Świętokrzyskie	buski	Stopnica	Stopnica						20
4	Świętokrzyskie	buski	Busko-zdrój	Busko-zdrój						20
5	Świętokrzyskie	jędrzejowski	Wodzisław	Wodzisław						20
6	Świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów	Jędrzejów						20
7	Świętokrzyskie	jędrzejowski	Sędziszów	Sędziszów						20
8	Świętokrzyskie	jędrzejowski	Jędrzejów	Jędrzejów						20
9	Świętokrzyskie	kazimierski	Skalbmierz	Skalbmierz						20
10	Świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka	Kazimierza Wielka						20
11	Świętokrzyskie	kielecki	Chmielnik	Chmielnik						20
12	Świętokrzyskie	kielecki	Bieliny	Bieliny						20
13	Świętokrzyskie	kielecki	Raków	Raków						20
14	Świętokrzyskie	kielecki	Kielce	Kielce						20
15	Świętokrzyskie	opatowski	Opatów	Opatów						25
16	Świętokrzyskie	opatowski	Opatów	Opatów						25
17	Świętokrzyskie	opatowski	Opatów	Opatów						20
18	Świętokrzyskie	opatowski	Iwaniska	Iwaniska						20
19	Świętokrzyskie	pińczowski	Działoszyce	Działoszyce						20
20	Świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów	Pińczów						20
21	Świętokrzyskie	sandomierski	Sandomierz	Sandomierz						20
22	Świętokrzyskie	skarżyski	Skarżysko kamienna	Skarżysko kamienna						20
23	Świętokrzyskie	starachowicki	Mirzec	Mirzec						20
24	Świętokrzyskie	starachowicki	Starachowice	Starachowice						20
25	Świętokrzyskie	staszowski	Bogoria	Bogoria						20
26	Świętokrzyskie	staszowski	Staszów	Staszów						20
27	Świętokrzyskie	ostrowiecki	Kunów	Kunów						20
28	Świętokrzyskie	ostrowiecki	Waśniów	Waśniów						20
29	Świętokrzyskie	włoszczowski	Kluczewsko	Kluczewsko						20
30	Świętokrzyskie	włoszczowski	Włoszczowa	Włoszczowa						20
RAZEM ETAP:								30	liczba uczestników:	610

Lp.	Miejsce szkolenia							Data (dd-mm-rrrr)	Godzina	Liczba uczestników	
	województwo	powiat	gmina	miejsowość	miejsce np. urząd, świetlica, szkoła	ulica, nr budynku	nr lokalu				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
Etap III		termin rozpoczęcia pierwszego szkolenia dla etapu 04.09.2023			termin złożenia wniosku o płatność pośrednią/kończącą** od 01.10.2023 do 30.10.2023						
1	Świętokrzyskie	buski	Tuczępy	Tuczępy						20	
2	Świętokrzyskie	jędrzejowski	Imielno	Imielno						20	
3	Świętokrzyskie	jędrzejowski	Oksa	Oksa						20	
4	Świętokrzyskie	kazimierski	Bejsce	Bejsce						20	
5	Świętokrzyskie	kielecki	Strawczyn	Strawczyn						20	
6	Świętokrzyskie	kielecki	Kielce	Kielce						20	
7	Świętokrzyskie	opatowski	Ożarów	Ożarów						24	
8	Świętokrzyskie	opatowski	Ożarów	Ożarów						20	
9	Świętokrzyskie	włoszczowski	Radków	Radków						20	
10	Świętokrzyskie	ostrowiecki	Ćmielów	Ćmielów						20	
11	Świętokrzyskie	pińczowski	Michałów	Michałów						20	
12	Świętokrzyskie	sandomierski	Sandomierz	Sandomierz						20	
13	Świętokrzyskie	starachowicki	Pawłów	Pawłów						20	
14	Świętokrzyskie	staszowski	Połaniec	Połaniec						20	
RAZEM ETAP:								liczba planowanych szkoleń:	14	liczba uczestników:	284
RAZEM OPERACJA:								liczba planowanych szkoleń:	46	liczba uczestników:	934

Modliszewice, 07.03.2022

(miejsowość i data)

czytelny podpis beneficjenta/osoby upoważnionej

* W Harmonogramie realizacji operacji, składanym przed podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy, wypełnia się kolumny 1-5 i 11 dla wszystkich etapów planowanych w ramach operacji, natomiast dla etapu pierwszego wypełnia się wszystkie kolumny od 1 do 11.

W Harmonogramie realizacji operacji, składanym odrębnie dla każdego kolejnego etapu realizacji operacji, zgodnie z § 7 ust. 1 umowy o przyznaniu pomocy, wypełnia się wszystkie kolumny od 1 do 11.

W przypadku złożenia jednego Harmonogramu realizacji operacji dla wszystkich etapów realizacji operacji, zgodnie z § 7 ust. 3 umowy o przyznaniu pomocy, wypełnia się wszystkie kolumny od 1 do 11, z wyjątkiem etapu pierwszego.

** Niepotrzebne skreślić